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(Ankundigung einer Beschrankten Ausschreibung)
Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A Uber eine beabsichtigte Beschrankte Ausschreibung

Vergabenummer
1 Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf
Stral3e BahnhofstraRe 4
PLZ, Ort 57567 Daaden
Telefon 02743 /929-0 Fax
E-Mail info@daaden-herdorf.de Internet www.daaden-herdorf.de

Vergabeverfahren Beschrénkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand
Umbau eines Schulgebdudes zur Kindertagesstatte

4 Ort der Ausfuhrung

57562 Herdorf

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

23 Garten- und Landschaftsbauarbeiten

- KW 11 - 13: Spielplatz- und Terrassenflache vorbereiten:
0 Abbruch Mauer an der Grundstucksgrenze

o Untergrundvorbereitung der Spielplatzflache

0 Gelandemodellierung der Béschung

o Mutterbodenmiete (im Baufeld vorhanden) umsetzen

o Terrassenplatten (im Baufeld vorhanden) umsetzen

- KW 14: Aufstellung der Spielgerate inkl. Errichtung der Fundamente durch Spielgeréatebauer

- KW 15 — 17: Spielplatz- und Terrassenflache fertigstellen:

o Sicherheitsbereiche und Sandkasten auskoffern

o Hackschnitzel als Fallschutz und Sand in der Spielanlage einbauen

0 Mutterbodenmiete in der Flache einbauen und Geldndemodellierung fertigstellen

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausfiihrung
Fertigstellung der Leistungen bis:  27.03.2026 (Vorbereitung der Flachen); 25.04.2026 (Ende)

[] Dauer der Leistung:

ggaf. Beginn der Ausfuihrung: 09.03.2026
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- KW 11 – 13: Spielplatz- und Terrassenfläche vorbereiten:
o Abbruch Mauer an der Grundstücksgrenze 
o Untergrundvorbereitung der Spielplatzfläche
o Geländemodellierung der Böschung
o Mutterbodenmiete (im Baufeld vorhanden) umsetzen
o Terrassenplatten (im Baufeld vorhanden) umsetzen

- KW 14: Aufstellung der Spielgeräte inkl. Errichtung der Fundamente durch Spielgerätebauer 

- KW 15 – 17: Spielplatz- und Terrassenfläche fertigstellen: 
o Sicherheitsbereiche und Sandkasten auskoffern
o Hackschnitzel als Fallschutz und Sand in der Spielanlage einbauen
o Mutterbodenmiete in der Fläche einbauen und Geländemodellierung fertigstellen
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